

УТВЕРЖДАЮ  
Первый заместитель  
Председателя  
Государственного военно-  
промышленного комитета  
Республики Беларусь

И.М.Демиденко

«17» 06 2020г.

## ГРАФИК

завоза и размещения образцов  
организациями, для демонстрации в ходе  
10-й международной выставки вооружения  
и военной техники «MILEX-2021»

### I. Площадка возле «Минск – Арена»

№ п/п	Наименование организации	Перемещение на площадку (дата)		Время заезда
		начало	окончание	
1.	ОАО «Минский завод колесных тягачей»	21.06	21.06	00.00
2.	ОАО «140 ремонтный завод»	20.06	21.06	09.00
3.	ГВТУП «Белспецвнештехника»	20.06	22.06	10.00
4.	НП ООО ОКБ ТСП	20.06	22.06	10.00
5.	ОАО «2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения»	21.06	21.06	09.00
6.	Рособоронэкспорт	21.06	21.06	09.00
7.	ООО «Мидивисана»	21.06	21.06	10.00
8.	ОАО «Агат – электромеханический завод»	21.06	21.06	11.00
9.	ОАО «ВОЛАТАВТО»	21.06	21.06	11.00
10.	ЗАО «БЕЛТЕХЭКСПОРТ»	21.06	21.06	11.00
11.	ОАО «АГАТ-системы управления» – управляющая компания холдинга «Геоинформационные системы управления»	21.06	22.06	12.00
12.	Министерство обороны Республики Беларусь	21.06	22.06	12.00
13.	ОАО «КБ Радар» – управляющая компания холдинга	21.06	22.06	13.00
14.	ОАО «МНИПИ»	22.06	22.06	14.00
15.	РПУП «Завод точной электромеханики»	21.06	22.06	14.00
16.	ООО «АвиаТехСистемы»	21.06	22.06	15.00
17.	НАН РБ	22.06	22.06	09.00
18.	ЗАО «ЦНИП»	22.06	22.06	09.00
19.	ЧПУП «БЕЛТЕХ ОПТРОНИКС»	22.06	22.06	09.00
20.	ОАО «Пеленг»	22.06	22.06	09.00
21.	ОАО «558 Авиационный ремонтный завод»	22.06	22.06	10.00
22.	УП «Минаторсервис»	22.06	22.06	10.00
23.	Департамент финансов и тыла МВД РБ	22.06	22.06	10.00
24.	ООО «Дорэлектромаш»	22.06	22.06	11.00
25.	УП «НТЦ» «ЛЭМТ» БелОМО	22.06	22.06	11.00
26.	Беркут	22.06	22.06	12.00

Примечание: за доведение графика заезда ответственно РУП «Белэкспо»

## II. Крытая площадка «Минск-Арена»

Монтаж павильонов начинается с 14 июня 2021 г. и завершается 21 – 22 июня 2021 г.

Завоз образцов, макетов и имущества начинается с 08.00 до 17.00 22 июня 2021 г.

Готовность экспонатов к проведению смотра – 15.00 22 июня 2021 г.

Предварительный смотр расстановки образцов техники на открытой площадке и завершение монтажа павильонов проводится с 15.00 до 17.00 22 июня 2021 г.

Начальник отдела промышленности  
Госкомвоенпрома



В.Ф.Дудич

СОГЛАСОВАНО

Руководитель проекта «MILEX-2021»  
РУП «Белэкспо»



С.Л.Рубцов